

【池田町】 ネットワーク整備計画

2025年3月

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合(%)	100%	100%	100%	100%	100%
②簡易アセスメントの実施計画		12月頃実施		12月頃実施	12月頃実施
③アセスメントの実施計画			12月頃実施		
簡易アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	・簡易アセスメントを12月頃に実施し、判明した課題や原因についてICT支援員や業者と相談し、軽微な対応又は対策が可能であれば対策を講じる。状況に応じて、原因解明や予算措置の対策を講じる。				
アセスメントによって課題が明らかとなった場合の対策	・アセスメントは令和8年12月頃実施。アセスメントで判明した課題については、令和9年度以降に予算計上し、対策を講じる。				
アセスメントを実施しない例外的な事情(ある場合)	・				